

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN ANGGARAN 2022 PER 31 DESEMBER 2022

Formulir I

SOPD :

No	URAIAN BELANJA	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA				BELANJA TRANSFER				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13	14=13/12*100	15	16	17	18=17/16*100	19	20=5+9+13+17	21=20/3*100	22
I	Belanja Operasi	5,938,828,425	5,938,828,425	5,015,987,208	84.46		-	-			-	-			-	-			5,015,987,208	84.46	84.46
1	Belanja Pegawai	2,124,758,925	2,124,758,925	1,515,940,568	71.35														1,515,940,568	71.35	71.35
2	Belanja Barang dan Jasa	3,814,069,500	3,814,069,500	3,500,046,640	91.77														3,500,046,640	91.77	91.77
3	Belanja Bunga	-																			
4	Belanja Subsidi	-																			
5	Belanja Hibah	-																			
6	Belanja Bantuan Sosial	-																			
II	Belanja Modal	118,152,000	-	-			118,152,000	108,387,600			-	-			-	-			108,387,600	91.74	91.74
1	Belanja Tanah	-																			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	-					118,152,000.00	108,387,600.00	91.74												
3	Belanja Bangunan dan Gedung	-					-														
4	Belanja Jalan	-																			
5	Belanja Irigasi dan Jaringan	-																			
6	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	-																			
III	Belanja Tidak Terduga	-																			
IV	Belanja Transfer	-	-	-			-	-			-	-			-	-			-		
14	Belanja Bagi Hasil	-																			
15	Belanja Bantuan Keuangan	-																			
	TOTAL	6,056,980,425	5,938,828,425	5,015,987,208	84.46	84.46	118,152,000	108,387,600			-	-			-	-			5,124,374,808	84.60	84.60

Pulang Pisau, Desember 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

HALIDI, S.PI.,ME  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19660624 199503 1 005

[illegible]



No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA				BELANJA TRANSFER				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13	14=13/12*100	15	16	17	18=17/16*100	19	20=5+9+13+17	21=20/3*100	22
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	36,606,500	36,606,500	27,975,100	76.42																
	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	10,611,469,524	60,840,500	57,674,200	94.80																
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	60,840,500	60,840,500	57,674,200	94.80																
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-																			
	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	8,838,693,974	692,503,250																		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	678,508,750	678,508,750	223,186,449	32.89																
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	13,994,500	13,994,500	8,735,400	62.42																
	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>320,210,600</b>	<b>320,210,600</b>	315,228,803	98.44																
	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	9,700,100	9,700,100																		
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9,700,100	9,700,100	8,952,800	92.30																
	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	310,510,500	310,510,500	306,276,003	98.64																
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	126,771,700	126,771,700	126,115,003	99.48																
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	183,738,800	183,738,800	180,161,000	98.05																
	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>19,600,000</b>	<b>19,600,000</b>	19,600,000	100.00																
	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	19,600,000	19,600,000	19,600,000	100.00																
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	19,600,000	19,600,000	19,600,000	100.00																
	<b>TOTAL</b>	<b>7,126,758,924.00</b>	<b>7,008,606,924</b>	<b>5,288,761,857</b>	<b>75.46</b>		<b>118,152,000</b>	<b>108,387,600.00</b>	<b>91.74</b>		-	-			-	-		-			

2,985,547,672  
3,726,759,110  
80.11

Pulang Pisau, 31 Desember 2022  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

HALIDI, S.PI.,ME  
NIP.19660624 199503 1 005

# **REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBN TAHUN ANGGARAN 2021 PER .....**

OPD : \_\_\_\_\_

NO.	KEGIATAN		REALISASI			SASARAN	LOKASI/TEMPAT/DESA
	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KEUANGAN		FISIK (%)		
			Rp.	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	DEKONSENTRASI						
1.							
2.							
3.							
4.							
TOTAL DEKONSENTRASI (A)							
B.	TUGAS PEMBANTUAN						
1.							
2.							
TOTAL TUGAS PEMBANTUAN (B)							
TOTAL APBN (A + B)							

**NIHIL**

Pulang Pisau,    Februari 2021  
Kepala OPD

**NAMA**  
Pangkat  
NIP.



**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) FISIK REGULER  
BIDANG PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO.	UB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi /Keterangan Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan	%	Fisik	%	
						Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)						
1															
	Pembangunan Lumbung Pangan di desa Bahaur Tengah kec. Kahayan Kuala	1	Unit	1	300,000,000	1	300,000,000			Bertahap	300,000,000	100			realisasi 100 %
	Pembangunan Lumbung Pangan di desa Sanggang Kec. Pandih Batu	1	Unit	1	300,000,000	1	300,000,000			Bertahap	300,000,000	100			realisasi 100 %
	Pembangunan Rumah RMU dan Bed Dryer di desa Bahaur Tengah kec. Kahayan Kuala	1	Unit	1	230,000,000	1	230,000,000			Bertahap	230,000,000	100			realisasi 100 %
	Pembangunan Rumah RMU dan Bed Dryer di desa Sanggang Kec. Pandih Batu	1	Unit	1	230,000,000	1	230,000,000			Bertahap	230,000,000	100			realisasi 100 %
	Pembangunan Lantai Jemur di desa Sanggang Kec. Pandih Batu	1	Unit	1	50,000,000	1	50,000,000			Bertahap	50,000,000	100			realisasi 100 %
	Pembangunan Lantai Jemur di desa Bahaur Tengah kec. Kahayan Kuala	1	Unit	1	50,000,000	1	50,000,000			Bertahap	50,000,000	100			realisasi 100 %
	Pengadaan Bed Dryer	2	Unit	2	400,000,000			1	200,000,000	Sekaligus	200,000,000	50			satu tidak terklik saat diaplikasi krisna
	Pengadaan RMU	2	Unit	2	440,000,000			2	440,000,000	Sekaligus	440,000,000	100			realisasi 100 %
TOTAL					2,000,000,000				640,000,000		1,800,000,000	90.00			

Pulang Pisau, Desember 2022  
**Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Pulang Pisau,**

**HALIDI,S.Pi.,ME  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660624 199503 1 005**

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI  
BIDANG \_\_\_\_\_  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**OPD :** \_\_\_\_\_

NO.	SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN					REALISASI		
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK NON FISIK (Rp)	SWAKELOLA (Rp)		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan	%	Fisik
						Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal												
TOTAL													

Pulang Pisau, Januari 2022  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

**HALIDI, S.Pi.,ME**  
NIP.19660624 199503 1 005



	<b>Kodefikasi/ Keterangan Permasalahan</b>
<b>%</b>	
15	16

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>RP. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)  
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 JANUARI 2021

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	Dinas Ketahanan Pangan	1	200,000,000					1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000

Keterangan :

- Pemilihan / Pelaksanaa: Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- Hasil Pemilihan : Jumlah paket yang proses pemilihan penyediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- Kontrak : Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- Serah Terima : Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

Pulang Pisau, Juni 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Pulang Pisau,

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)  
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 JANUARI 2021**

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	Dinas Ketahanan Pangan	1	440,000,000					1	440,000,000	1	440,000,000		

Keterangan :

- Pemilihan / Pelaksanaai : Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- Hasil Pemilihan : Jumlah paket yang proses pemilihan penyediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- Kontrak : Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- Serah Terima : Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

Pulang Pisau, Juni 2022  
**Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Pulang Pisau,**

**HALIDI,S.Pi.,ME  
Pembina Utama Muda (IV/c)**

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 2,5 MILIAR S/D Rp. 50 MILIAR)  
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 JANUARI 2021**

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN							
				SUDAH PENGADAAN							
				PAMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA	
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

Keterangan :

- Pemilihan / Pelaksanaan: Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- Hasil Pemilihan : Jumlah paket yang proses pemilihan penyediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- Kontrak : Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- Serah Terima : Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

Pulang Pisau, Februari 2021  
Kepala OPD

**NAMA**  
Pangkat

<b>BELUM PENGADAAN</b>	
<b>PAKET</b>	<b>Rp.</b>
<b>PAKET</b>	<b>Rp.</b>
<b>13=3-5</b>	<b>14=4-6</b>

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 50 MILIAR)  
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 JANUARI 2021**

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN							
				SUDAH PENGADAAN							
				PAMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA	
1	2	3	4	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1											

Keterangan :

- Pemilihan / Pelaksanaan: Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- Hasil Pemilihan : Jumlah paket yang proses pemilihan penyediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- Kontrak : Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- Serah Terima : Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

Pulang Pisau, Februari 2021  
Kepala OPD

**NAMA**  
Pangkat

<b>BELUM PENGADAAN</b>	
<b>PAKET</b>	<b>Rp.</b>
<b>PAKET</b>	<b>Rp.</b>
<b>13=3-5</b>	<b>14=4-6</b>

## REALISASI A

SOPD : .....

No.	Sumber Dana
1	2
1	Sumber Dana APBD
2	Sumber Dana APBN
3	Pengadaan Barang/Jasa Strategis
4	
5	



### TABEL IDENTIFIKASI KENDALA/PERMASALAHAN

## ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA (STRATEGIS) SOPD KABUPATEN PULANG PISAU

**POSISI** .....

[illegible]

---

Pulang Pisau, .....

Kepala SOPD

(.....)

**TABEL REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN  
KABUPATEN PULANG PISAU PER 31 JANUARI 2021**

NO	OPD	TARGET TOTAL (Rp)	TOTAL		PENDAPATAN ASLI DAERAH			DANA PERIMBANGAN			LA
			REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 = 6+9+12</b>	<b>4 = 7+10+13</b>	<b>5 = 4/3*100%</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1											
TOTAL		Rp -	Rp -		Rp -	Rp -		Rp -	Rp -		Rp -

**NIHIL**

Pulang Pisau,    Februari 2021  
Kepala OPD

**NAMA**  
Pangkat  
NIP.

IN - LAIN	
REALISASI (Rp)	(%)
<b>13</b>	<b>14</b>
Rp -	

**REALISASI ANGGARAN PENANGANAN COVID-19**  
**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH**  
**PER 31 JANUARI 2021**

**A. BELANJA TIDAK TERDUGA**

No.	Kabupaten/Kota	Bidang Kesehatan			Penanganan Dampak Ekonomi			Bantuan Sosial <i>Safety Net</i> /Jaring Pengaman Sosial		
		Pagu (Rp.)	Realisasi		Pagu (Rp.)	Realisasi		Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100
1	...									
TOTAL		-	-		-	-		-	-	

**B. PAGU APBD**

No.	Kabupaten/Kota	Bidang Kesehatan			Penanganan Dampak Ekonomi			Bantuan Sosial <i>Safety Net</i> /Jaring Pengaman Sosial		
		Pagu (Rp.)	Realisasi		Pagu (Rp.)	Realisasi		Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100
1	...									
TOTAL		-	-		-	-		-	-	

**C. BANTUAN SOSIAL**

No.	Kabupaten/Kota	Bidang Kesehatan			Penanganan Dampak Ekonomi			Bantuan Sosial <i>Safety Net</i> /Jaring Pengaman Sosial		
		Pagu (Rp.)	Realisasi		Pagu (Rp.)	Realisasi		Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100
1	...									
TOTAL		-	-		-	-		-	-	

**TOTAL ANGGARAN PENANGANAN COVID-19**

No.	Kabupaten/Kota	Bidang Kesehatan			Penanganan Dampak Ekonomi			Bantuan Sosial <i>Safety Net</i> /Jaring Pengaman Sosial		
		Pagu (Rp.)	Realisasi		Pagu (Rp.)	Realisasi		Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100
1	...	-	-		-	-		-	-	
TOTAL		-	-		-	-		-	-	

Keterangan: Total anggaran penanganan Covid-19 merupakan total anggaran Belanja Tidak Terduga, Bantuan Sosial dan APBD

Total Pagu Anggaran (Rp.)	Total Realisasi Keuangan	
	Rp.	(%)
12=3+6+9	13=4+7+10	14=13/12*100
-	-	

Total Pagu Anggaran (Rp.)	Total Realisasi Keuangan	
	Rp.	(%)
12=3+6+9	13=4+7+10	14=13/12*100
-	-	

Total Pagu Anggaran (Rp.)	Total Realisasi Keuangan	
	Rp.	(%)
12=3+6+9	13=4+7+10	14=13/12*100
-	-	

Total Pagu Anggaran (Rp.)	Total Realisasi Keuangan	
	Rp.	(%)
12=3+6+9	13=4+7+10	14=13/12*100
-	-	
-	-	