



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PERTANIAN
 Jl. W.A.D. Duha No. Komp. Perkantoran Pulang Pisau 74811

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
 Nomor : 03/XI-21/BAP/Distan/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan Pembangunan JPP Di Desa Pangli Kec. Banama Tingang (Rekonstruksi Jalan Tipe III Kecamatan Banama Tingang)
2. Pihak Penyedia CV. NOVALIA JAYA UTAMA Pusat Palangka Raya

Berdasarkan :

1. Kontrak : No. : 520/305/K/DISTAN/VIII/2022 Tgl. 26 Agustus 2022
2. Addendum Kontrak : No. : 520/2338/ADD-01/KONTRAK/DISTAN/IXI/2022 Tgl. 26 September 2022
2. Surat Permohonan Pemeriksaan : No. : 16/CV.NJU/Pst-PLK/XI/2022 Tgl. 18 November 2022
3. SK. Penetapan Tim Teknis : No. : 052/6.b/Distan/I/2021 Tgl. 05 Januari 2022

Telah melaksanakan pemeriksaan bersama hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan JPP Di Desa Pangli Kec. Banama Tingang (Rekonstruksi Jalan Tipe III Kecamatan Banama Tingang) dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak dengan Progres 100% (Seratus Persen)
2. Pelaksanaan Pekerjaan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan di dalam kontrak.

rincian lingkup pemeriksaan :

NO.	URAIAN		PENILAIAN			
	DOKUMEN					
1.	Dokumen Kontrak/SPK		ada			
2.	Dokumen Perubahan Kontrak/SPK		-			
PRESTASI PEKERJAAN						
1.	As-Built Drawing	3 Buku	ada			
2.	Backup Data	3 Buku	ada			
3.	Laporan Pekerjaan	3 Buku	ada			
KONTRAK			REALISASI LAPANGAN			
No.	URAIAN	VOLUME	No.	URAIAN	VOLUME	Bobot Tertimbangan %
I	Umum / Pekerjaan Persiapan		I	Umum / Pekerjaan Persiapan		%
1.	Papan Nama Proyek	1,00 Bh	1.	Papan Nama Proyek	1,00 Bh	0,06
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 Unit	2.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 Unit	5,56
3.	Pengukuran,Pasang Patok, As Built Drawing Dan Back Up Data	1,00 Pkt	3.	Pengukuran,Pasang Patok, As Built Drawing Dan Back Up Data	1,00 Pkt	0,85
4.	Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja (SMK3) Konstruksi	1,00 Pkt	4.	Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja (SMK3) Konstruksi	1,00 Pkt	0,60
II	Pekerjaan Jalan Produksi Pangi (3877m)		II	Pekerjaan Jalan Produksi Pangi (3877m)		
1	Galian Tanah Parit samping badan jalan	13.569,50 M3	1	Galian Tanah Parit samping badan jalan	13.569,50 M3	75,77
2	Perataan membentuk Badan Jalan	15.508,00 M2	2	Perataan membentuk Badan Jalan	15.508,00 M2	5,99
3	Jembatan dan Drainase Kayu Hutan	18,89 M3	3	Jembatan dan Drainase Kayu Hutan	18,89 M3	11,18
TOTAL						100

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA :

CV. NOVALIA JAYA UTAMA

Pusat Palangka Raya



Direktur

1) TOMMY H. KURNIAWAN, SP

2) SIMBAR, A.Md

3) AGUS JUNI

TIM TEKMS :



Handwritten signatures of the technical team members.