

Lampiran 2. Surat Bupati Pulang Pisau

Nomor : 134/03/Bapp/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

JADWAL TENTATIF PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANAAN UNSUR TIM
I PELAKSANAAN MUSRENBANG, FORUM PERANGKAT DAERAH, PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 & PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022			
1.	Penyampaian Surat Ederan Petinjurik Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Minggu ke 1 (satu) Januari Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
2.	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa Tahun 2022	Minggu ke 1 (satu) Januari Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
3.	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2022	Minggu ke 1 (satu) Februari Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
4.	Penyampaian Surat Ederan Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Renja PD Tahun 2022	Minggu ke 2 (dua) bulan Februari Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
5.	Penyampaian Rancangan Renja PD Tahun 2022 kepada Bappedalitbang	Minggu ke 3 (tiga) bulan Maret Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
6.	Verifikasi kesesuaian Renja PD dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renja PD ke Bappedalitbang	BAPPEDALITBANG
7.	Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Maret Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
8.	Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023	Minggu ke 2 (dua) bulan Maret Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
9.	Forum Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2022	Menunggu Jadwal dari Provinsi	BAPPEDALITBANG PROVINSI KALTENG
10.	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD	Minggu ke 3 (tiga) bulan Maret Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
11.	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Tahun Perencanaan 2023	Minggu ke 4 (empat) bulan Maret Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
12.	Musrenbang Tingkat Provinsi Tahun perencanaan 2023	Menunggu Jadwal dari Provinsi	BAPPEDALITBANG PROV. KAL TENG
13.	Musrenbang Regional Kalimantan Tahun Perencanaan 2023	Menunggu Jadwal dari Pusat	Menunggu Jadwal dari Pusat
14.	Musrenbang Tingkat Nasional Tahun perencanaan 2023	Menunggu Jadwal dari Pusat	Menunggu Jadwal dari Pusat
15.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022 kepada Bappeda untuk diverifikasi kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD dengan Perkada RKPD Tahun 2023	Minggu ke 1 (satu) bulan Juli tahun 2022	BAPPEDALITBANG
16.	Penyampaian Rancangan Akhir Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022 kepada Bappedalitbang	Minggu ke 2 (dua) bulan Juli tahun 2022	BAPPEDALITBANG
17.	Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Minggu ke 4 (empat) bulan Juli Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
18.	Penyampaian Surat Ederan Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Agustus tahun 2022	BAPPEDALITBANG
19.	Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah TA. 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Agustus tahun 2022	Masing-masing PD
20.	Penyampaian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah TA. 2022 kepada Bappedalitbang Untuk Diverifikasi	Minggu ke 2 (dua) bulan Agustus tahun 2022	BAPPEDALITBANG
21.	Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah TA. 2022	Minggu ke 3 (tiga) bulan Agustus tahun 2022	BAPPEDALITBANG
22.	Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Minggu ke 4 (empat) bulan Agustus tahun 2022	BAPPEDALITBANG
II PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD MURNI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 DAN RKPD PERUBAHAN TAHUN 2022			
1.	Penyusunan Rancangan RKPD Tahun Perencanaan 2023	Minggu ke 3 (empat) bulan Maret Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
2.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD oleh Gubernur	Menunggu Jadwal dari Provinsi	BAPPEDALITBANG
3.	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun Perencanaan 2023	Paling lambat akhir bulan Mei Tahun 2020	BAPPEDALITBANG
4.	Penetapan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Perencanaan 2022	1 Minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan (Paling lambat bulan Juni Tahun 2022)	BAPPEDALITBANG
5.	Penyampaian Perkada tentang RKPD Tahun 2022 Kabupaten/Kota kepada Gubernur	Minggu ke 1 (satu) bulan Juni tahun 2022	BAPPEDALITBANG
6.	Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022	Minggu I s.d Minggu ke-IV Bulan Juni Tahun 2022	BAPPEDALITBANG

	7. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022	Minggu ke 4 (empat) bulan Juli Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
	8. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	Minggu ke 1 (satu) bulan Desember Tahun 2023	BAPPEDALITBANG
III PENYUSUNAN KUA DAN PPAS MURNI TAHUN 2023			
	1. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Dilaksanakan mulai Minggu ke 1 (satu) sampai Minggu ke 3 (tiga) bulan Mei tahun 2022	TAPD + Perangkat Daerah
	2. Asistensi Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Dilaksanakan mulai minggu ke 4 (empat) bulan Mei Tahun 2022	TAPD + Perangkat Daerah
	3. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Kepada KDH	Minggu ke 1 (satu) bulan Juli Tahun 2022	TAPD
	4. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Kepada DPRD	Minggu ke 2 (dua) bulan Juli Tahun 2022	TAPD
	5. Pembahasan KUA dan PPAS antara Badan Anggaran Eksekutif dan TAPD	Dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2022	TAPD + Perangkat Daerah + BANGGAR DPRD
	6. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	Minggu ke 2 (dua) bulan Agustus tahun 2022	TAPD + BANGGAR DPRD
IV PENYUSUNAN RAPBD 2023			
	1. Penyiapan Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Agustus tahun 2022	TAPD
	2. Penetapan Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Agustus tahun 2022	TAPD
	3. Penyusunan RKA-Perangkat Daerah	Minggu ke 2 (dua) bulan Agustus tahun 2022	TAPD + Perangkat Daerah
	4. Pembahasan RKA-Perangkat Daerah oleh TAPD	Dilaksanakan pada Minggu ke 2 (dua) sampai Minggu ke 3 (tiga) bulan Agustus tahun 2022	TAPD + Perangkat Daerah
	5. Penyempurnaan RKA-Perangkat Daerah	Minggu ke 3 (tiga) bulan Agustus tahun 2022	TAPD + Perangkat Daerah
	6. Penyiapan Raperda APBD	Dilaksanakan mulai Minggu ke 4 (empat) bulan Agustus Tahun 2022	TAPD
V PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RAPBD 2023			
	1. Penyampaian Raperda APBD beserta lampirannya oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu ke 2 (dua) bulan September 2022	TAPD + BANGGAR DPRD
	2. Pembahasan Raperda APBD	Dilaksanakan mulai bulan Oktober tahun 2022	TAPD + Perangkat Daerah + DPRD
	3. Persetujuan Bersama antara DPRD dan KDH	Minggu ke 4 (empat) bulan November tahun 2022	TAPD + BANGGAR DPRD
	4. Menyampaikan Ranperda tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	TAPD
	5. Evaluasi APBD Oleh Gubernur	Menunggu Jadwal dari Provinsi	TAPD
	6. Hasil evaluasi Raperda tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD	Menunggu Jadwal dari Provinsi	TAPD
	7. Penyempurnaan Raperda APBD Berdasarkan Hasil Evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	TAPD
	8. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda APBD kepada Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	TAPD
	9. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember 2022	TAPD
	10. Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	TAPD + Perangkat Daerah
VI PENYUSUNAN KUA, PPAS DAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2022			
	1. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2022	Mulai Minggu ke 1 (satu) bulan Juli Tahun 2022	TAPD + Perangkat Daerah
	2. Asistensi Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2022	Minggu ke 3 (tiga) bulan Juli tahun 2022	TAPD + Perangkat Daerah
	3. Penyerahan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2022 Kepada KDH	Minggu ke 4 (empat) bulan Juli Tahun 2022	TAPD
	4. Penyerahan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2022 Kepada DPRD	Minggu ke 1 (satu) bulan Agustus tahun 2022	TAPD
	5. Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan 2022	Minggu ke 2 (dua) bulan Agustus tahun 2022	TAPD + BANGGAR DPRD

6. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan 2022	Minggu ke 2 (dua) bulan Agustus tahun 2022	TAPD + BANGGAR DPRD
7. Penyusunan Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah 2022	Minggu ke 3 (tiga) bulan Agustus tahun 2022	TAPD
8. Penetapan Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah 2022	Minggu ke 3 (tiga) bulan Agustus tahun 2022	TAPD
9. Penyusunan RKA-Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun 2022	Minggu ke 4 (empat) bulan Agustus tahun 2022	TAPD
10. Penyampaian Raperda APBD beserta lampirannya oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu ke 1 (satu) bulan September 2022	TAPD
11. Pembahasan Raperda Perubahan APBD	Minggu ke 2 (dua) bulan September 2022	TAPD + Perangkat Daerah + DPRD
12. Persetujuan Bersama antara DPRD dan KUDH	Minggu ke 3 (tiga) bulan September 2020	TAPD + DPRD
13. Menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	TAPD
14. Evaluasi Perubahan APBD Oleh Gubernur	Menunggu Jadwal dari Provinsi	TAPD
15. Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Menunggu Jadwal dari Provinsi	TAPD
16. Penyempurnaan Raperda Perubahan APBD Berdasarkan Hasil Evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	TAPD
17. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda Perubahan APBD kepada Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	TAPD + DPRD
18. Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Minggu ke 1 (satu) bulan Oktober Tahun 2022	BAPPEDALITBANG
19. Penyampaian peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	TAPD
VII RAPAT TEPRDA DAN RAKOR PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN 2022		
1. Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan IV Tahun 2021	Minggu ke 2 (dua) bulan Januari 2022	BAPPEDALITBANG
2. Rapat TEPRDA bulan Februari 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Februari 2022	BAPPEDALITBANG
3. Rapat TEPRDA bulan Maret 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Maret 2022	BAPPEDALITBANG
4. Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Triwulan I TA. 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan April 2022	BAPPEDALITBANG
5. Rapat TEPRDA bulan Mei 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Mei 2022	BAPPEDALITBANG
6. Rapat TEPRDA bulan Juni 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Juni 2022	BAPPEDALITBANG
7. Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Triwulan II TA. 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Juli 2022	BAPPEDALITBANG
8. Rapat TEPRDA bulan Agustus 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Agustus 2022	BAPPEDALITBANG
9. Rapat TEPRDA bulan September 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan September 2022	BAPPEDALITBANG
10. Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Triwulan III TA. 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Oktober 2022	BAPPEDALITBANG
11. Rapat TEPRDA bulan November 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan November 2022	BAPPEDALITBANG
12. Rapat TEPRDA bulan Desember 2022	Minggu ke 1 (satu) bulan Desember 2022	BAPPEDALITBANG

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan kondisi

BUPATI PULANG PISAU,

PUDJIRUSTATY NARANG